

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：广东省妇幼保健院（省儿童医院）儿科医疗科技楼建设工程项目

批复立项时间：2022年7月

资金主管部门：省卫生健康委

附件2-2

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2023年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 广东省发展改革委关于广东省妇幼保健院（省儿童医院）儿科医疗科技楼建设工程项目初步设计概算的复函（粤发改投审〔2023〕13号）

注：部门可根据实际情况增加公开内容。

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	广东省妇幼保健院（省儿童医院）儿科医疗科技楼建设工程项目	主管部门	省卫生健康委
项目建设（使用）单位	省妇幼保健院	项目总投资金额	52499.94
立项文号	粤发改投审（2022）33号	项目建设进展情况	在建
项目建筑面积	79520		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	39300	-	13200
资金到位情况	本年度资金到位情况：5240万元（省级财政资金） 资金累计到位情况：9833.61万元（含390.41万元自筹资金）		
绩效目标	项目旨在现有条件下扩建一栋儿科医疗科技楼，涵盖儿童普通病房、重症监护室、新生儿病区等业务用房和妇幼健康研究用房，以提升医院儿科医疗服务水平，满足全省及周边辐射范围内儿童的医疗、保健和康复需求，为广东省降低儿童死亡率，提高儿童健康水平，解决儿科看病难、挂号难等问题做出应有的贡献。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

广东省妇幼保健院（省儿童医院）儿科医疗科技楼建设工程项目预算执行情况表（2023年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计								
1	3184万元	BIM技术应用咨询顾问费	中国建筑西南设计研究院有限公司	24.8	13.7		13.7	
2		环境影响评价技术咨询合同	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	23.0	15.0		19.6	
3		勘察设计合同（设计费）	广州市城市规划勘测设计研究院	976.0	536.8		732.0	
4		全过程造价咨询服务合同	新誉时代工程咨询有限公司	357.1	89.3		125.0	
5		施工图审查合同	中图建筑工程咨询（广东）有限公司	72.7	36.4		50.9	
6		勘察设计合同（勘察费）	广州市城市规划勘测设计研究院	90.0	27.0		27.0	
7		施工监理招标代理合同	中达安股份有限公司	5.8	5.8		5.8	
8		城市基础配套设施费	广东省代建项目管理局	727.7	727.7		727.7	
9		施工监理合同	广东建设工程监理有限公司	875.4	87.5		87.5	
10		施工监理合同（交易服务费）	广东建设工程监理有限公司	0.8	0.8		0.8	
11		代建管理费	广东省代建项目管理局	555.4	250.0		250.0	
12		施工总包招标代理合同	广州珠江监理咨询集体有限公司	37.9	37.9		37.9	
13		施工总承包合同	中国建筑第二工程局有限公司	43612.1	1356.2		2381.6	

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

粤发改投审〔2023〕13号

广东省发展改革委关于广东省妇幼保健院 (省儿童医院) 儿科医疗科技楼建设 工程项目初步设计概算的复函

省代建局:

《关于报送广东省妇幼保健院(省儿童医院)儿科医疗科技楼建设工程项目初步设计概算审批的函》(粤代建前期函〔2022〕638号)及有关材料收悉。经研究,现函复如下:

一、同意广州市城市规划勘测设计研究院编制的广东省妇幼保健院(省儿童医院)儿科医疗科技楼建设工程项目(投资项目统一代码:2018-440113-83-01-814953)初步设计概算。项目建设地点位于广州市番禺区兴南大道北侧广东省妇幼保健院番禺院区用地范围内东北侧。

二、项目主要建设内容及规模:新建儿科医疗科技楼1栋及室外污水处理站1座,总建筑面积79764平方米,其中,儿科医疗科技楼总建筑面积79519平方米,包括门(急)诊用房8700平方米,医技科室13405平方米,住院部用房24150平方米,保障系统用房2500平方米,行政管理用房2150平

平方米,院内生活用房 550 平方米,儿童医疗保健研究用房 6400 平方米,地下室面积为 21664 平方米,设计总病床为 578 张,停车位 561 个。室外污水处理站建筑面积 245 平方米,污水处理量为 800 立方米/天。

三、项目初步设计概算总投资 52491 万元,其中,工程费用 44278 万元、工程建设其他费用 5713 万元、预备费用 2500 万元。

四、项目建设资金来源由项目单位自筹 1.32 亿元,省级卫生计生专项统筹安排 1 亿元,其余 2.93 亿元由省财政安排解决。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施,切实做好投资控制,并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工、建设进度、竣工等信息。

广东省发展改革委

2023 年 4 月 3 日

公开方式:主动公开

抄送:省财政厅、卫生健康委,省妇幼保健院。

广东省妇幼保健院（省儿童医院）儿科医疗科技楼 建设工程项目初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	44278
1	地下室工程	12813
2	地上工程	21263
3	智能化工程	1768
4	医疗专项系统	4234
5	室外配套工程	1101
6	其他工程	3099
二	工程建设其他费用（建设单位管理费、工程建设监理费、前期工程咨询费、环境影响评价费、节能评估报告编制费、全过程造价咨询服务费、社会稳定风险分析咨询服务费、交通影响评价、地质灾害风险评估、场地测绘测量费、工程勘察设计费、施工图技术审查费、竣工图编制费、城市基础设施配套费、高可靠性供电费、场地准备费及建设单位临时设施费、工程保险费、招标代理服务费等、检验监测费、BIM技术应用费、BIM技术应用咨询顾问费、白蚁防治费等）	5713
三	预备费用	2500
1	基本预备费	2500
四	总投资	52491